

PUNCH-OUT!!TM

2DGP 2차 프로젝트 발표
2022184042 게임공학과 홍승우

진행 상황

주차			진행률
1주차	계획	리소스 수집, 게임 루프 및 이미지 출력 구현	
	결과	적, ui 이미지 출력 미구현	90%
2주차	계획	체력, 넥아웃, 점수 기록 등 게임 시스템 구현	
	결과	전투 시스템 미구현	30%
3주차	계획	플레이어 조작 및 콤보 구현	
	결과	조작 구현 완료	100%
4주차	계획	충돌 판정 및 적 캐릭터의 피격 구현	
	결과	미 구현	0%
5주차	계획	적 캐릭터의 공격 구현	
6주차	계획	플레이어 피격, 회피 및 수비 구현	20%
7주차	계획	적 캐릭터의 공격 패턴 구현	
8주차	계획	사운드 및 이펙트 추가	
9주차	계획	버그 수정	

Github 커밋 통계

